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Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire 

(APS), d'Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour les systèmes d'alimentation en eau 

potable des sites sélectionnés des Entités Territoriales Décentralisées des provinces du Kwilu et du Kasaï 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE  

CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS-EAU « CEP-O » 

Programme d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement en RDC (PASEA) 
 

Termes de référence 

Recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de la réalisation des études 

hydrogéologiques, études d'Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillé (APD) 

et Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour les systèmes d'alimentation en eau 

potable des sites ruraux retenus des provinces du Kwilu et du Kasaï   
 

1. CONTEXTE 
 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un appui de l'Association 

Internationale pour le Développement (IDA) pour la mise en œuvre d’un Programme dans le 

secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement avec comme objectifs :  

- Accroître l'accès aux services de base d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement dans certaines provinces de la RDC et ;  

- Renforcer les capacités des secteurs public et privé à fournir des services 

d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement 

Ce programme est exécuté suivant l’approche programmatique multi-phase dont la première phase 

concerne les milieux périurbains et ruraux des provinces du Kwilu, Kasaï, Kasaï Central et Kasaï 

Oriental. 

Il prévoit de manière générale la réalisation des infrastructures pour l’alimentation en eau potable 

dans les milieux ruraux et périurbains, la réalisation des infrastructures d’hygiène et 

d’assainissement dans les centres de santé et les écoles, la sensibilisation sur l’hygiène en milieu 

scolaire, la mise en œuvre de la feuille de route pour la fin de la défécation à l’air libre, 

l’accompagnement des opérateurs privés ou des associations des usagers pour la gestion des 

infrastructures réalisées, etc.  
 

Cette première phase s’articule autour de 4 composantes et sous composantes détaillées ci-après : 

❖ Composante 1 – Approvisionnement en eau dans les zones rurales et péri-urbaines des 

villes 

- 1.1 : Approvisionnement en eau dans des zones rurales et périurbaines ; 

- 1.2 : Développement du secteur privé pour l’innovation, la résilience et la durabilité des 

services de l’eau ; 

- 1.3 : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau, la gestion des ressources en eau 

et la planification des investissements. 

❖ Composante 2 – Assainissement pour le développement humain  

- 2.1 : Assainissement et hygiène dans les zones rurales et périurbaines 

- 2.2 : Infrastructures d’Eau, d’Hygiène et d’Assainissement (EHA) dans les institutions 

publiques et sociales (écoles, centres de santé) 

- 2.3 : Amélioration de la capacité du secteur privé dans le secteur de l’assainissement et de 

l’hygiène 

- 2.4 : Amélioration de la gouvernance du secteur de l’assainissement 

❖ Composante 3 – Gestion de projet  

- 3.1. Gestion du Projet et Apprentissage 

- 3.2. Mise à l'Échelle Phase 2 

❖ Composante 4 – Mécanisme d’intervention d’urgence conditionnelle « CERC » 
 

La Cellule d’Exécution des Projets Eau, « CEP-O » en sigle est chargée de la coordination de 

l’ensemble des activités du programme et de la mise en œuvre de toutes les activités à portée 
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nationale, les activités concernant plus d’une province ainsi que des activités concernant chacune 

des provinces mais à risque élevé. Cette mise en œuvre se fait avec l’appui technique de la 

REGIDESO S.A, de l’Office National de l’Hydraulique Rurale (ONHR), de la Direction de 

l’Assainissement (DAS) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD), de la Direction de l’Hygiène et Salubrité Publique (DHSP) et la Direction des 

Etablissements des Soins et Partenariats (DESP) du Ministère de Santé Publique, Hygiène et 

Prévention (MSPHP) ainsi que  la Direction des Infrastructures Scolaires (DINAC) et la Direction 

Education Vie Courante (DEVC) du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Technique (MEPST). 
  

La République Démocratique du Congo regorge de ressources abondantes en eau douce mais 

malgré ces ressources importantes, le taux des personnes ayant un accès durable à l’eau potable 

reste parmi les plus faibles d’Afrique subsaharienne.  
 

Cette situation impacte négativement le développement socio-économique, spécifiquement pour 

les femmes, y compris le risque de sécurité pour les femmes et les filles, la propagation des 

maladies liées à la disponibilité et à la qualité de l’eau (causes de mortalité infantile), la 

malnutrition et le retard de croissance irréversible des enfants, etc. 
 

L’approvisionnement en eau potable en RDC est essentiellement assuré par la REGIDESO qui 

couvre présentement 100 agglomérations (villes et localités) mais suite aux multiples difficultés 

qu’elle connait dans son exploitation, la plupart des systèmes d’AEP de la REGIDESO ne couvrent 

pas totalement les besoins en eau des populations et quelques-uns sont à l’arrêt.   

En milieu ruraux et péri urbains, quelques systèmes sont mis en place par le gouvernement à travers 

le projet PRISE, par des ONG et par des privés alimentent les populations mais n’assurent pas non 

plus une couverture satisfaisante et sont confrontés à des difficultés d’alimentation en énergie et 

de maintenance. 
 

Pour relever les défis de la pérennisation des points d’eau ou réseaux réalisés, Le programme 

PASEA préconise l’utilisation des ressources en eau souterraines et des énergies renouvelables 

pour l’exhaure, notamment de l’énergie solaire, le renforcement du système et circuit de 

maintenance, la professionnalisation de la gestion des systèmes d’eau et le renforcement du 

Partenariat Public Privé pour la gestion des systèmes d’approvisionnement en eau potable (AEP). 
 

Pour mieux définir les interventions à mener dans les différentes Entités Territoriales 

décentralisées (ETD) sélectionnées,   

- Des études de référence (baseline) ont a été réalisées : elles ont permis de déterminer la 

population cible, le niveau de vie, le nombre et l’état des infrastructures d’eau disponibles, 

les ressources mobilisables, la capacité à payer le service d’eau, etc. et de sélectionner des 

sites prioritaires.  

- Des études de faisabilité ont été réalisées : elles ont permis de définir pour les sites 

prioritaires, les systèmes d’AEP faisables, les modes de gestion possibles et une analyse 

financière des systèmes proposés ; 

- Une évaluation environnementale préliminaire des sites résultant des systèmes d’AEP 

proposés a permis d’orienter sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale 

à développer.  

Les présents Termes de Référence portent sur la mission du Consultant (Firme) qui sera chargé de 

l’élaboration des études hydrogéologiques d’implantation des sites de forage, des études d'Avant-

Projet Sommaire (APS), des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et l’élaboration des Dossiers 

d'Appel d'Offres (DAO) pour la réhabilitation et le renforcement des systèmes 

d’approvisionnement en eau potable des sites ruraux sélectionnés dans les entités territoriales 

décentralisées des provinces de Kwilu et du Kasaï. 

 

 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 
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L’objectif principal de la mission est de disposer des études hydrogéologiques d’implantation des 

sites de forage, des études techniques des forages et réseaux, et des DAO pour la réhabilitation et 

le renforcement des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les sites sélectionnés des 

provinces de Kwilu et du Kasaï. 
 

De manière spécifique, la mission du Consultant doit permettre de : 

• Disposer des études hydrogéologiques proposant une classification des cibles prioritaires 

pour la réalisation des forages de production d’eau potable, en tenant compte de la 

durabilité de la ressource souterraine, de sa protection, de sa qualité, et visant à minimiser 

les coûts éventuels du traitement de l’eau et des coûts de pompage et de transferts ; 

• Sur la base de ces cibles, disposer d’un DAO pour la réalisation des forages ;   

• Disposer des études techniques APS, APD, ainsi que les DAO pour les ouvrages d’AEP. 
 

3. APERCU SUR LES SYSTEMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

DANS LES SITES SELECTIONNES DES PROVINCES DE KWILU ET KASAÏ. 
 

La situation des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans les sites sélectionnés des 

provinces du Kwilu et du Kasaï est présentée dans les études de bases et de faisabilité1. Une 

description des différentes ETD est donnée ci-dessous et complétée par les cartes reprises en 

Annexe A 
 

3.1. Province du Kwilu 

3.1.1. Sites prioritaires sélectionnés 

Les sites sélectionnés de la province du Kwilu sont :  

ETD Type 
Nombre de 

sites retenus 

Population 

totale 

Population 

non 

desservie 

Population 

cible 

(PASEA) 

Cout 

prévisionnel 

(USD) 

DWE Secteur 6      15 800          15 800          15 800     1 000 000 

KAPIA Secteur 11      18 500          18 500          18 500     1 250 000 

KWANGO-KASAÏ  Secteur 13       20 400           20 400           20 400     1 400 000 

MUNGINDU Secteur 14       34 500           34 500           34 500     2 300 000 

NIADI-NKARA Secteur 12        64 600            64 600            64 600     4 300 000 

PAY KONGILA Secteur 7     126 400            56 400            56 400     3 800 000 

MPANU Commune rurale 1       45 000            37 900            37 900     2 500 000 

Total   62 325 200     248 100     248 100      

 

 

3.1.2. Description des sites et systèmes d’approvisionnement en eau 

3.1.2.1. Secteur de DWE 

Le secteur de Dwe est situé dans le territoire de Bulungu, à 120 km de la ville de Kikwit en passant 

par les secteurs Niadi et Nkara. Il est borné par les rivières Kasaï au Nord et Kwilu au Sud. 

Plusieurs affluents de ces deux rivières drainent également le secteur. 

Aucun système d’AEP n’a été identifié et les populations recourent aux sources aménagées et non 

aménagées. 

3.1.2.2. Secteur de KAPIA 

Le secteur de KAPIA est situé dans le territoire d’Idiofa à 241 km au Nord-Est de Kikwit. 

Aucun système d’AEP n’a été identifié et les populations recourent aux sources aménagées et non 

aménagées. 

 
1 Les études de base et de faisabilité sont disponibles et la CEP-O les remettra au consultant qui les demandera   



4 
 

Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire 

(APS), d'Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour les systèmes d'alimentation en eau 

potable des sites sélectionnés des Entités Territoriales Décentralisées des provinces du Kwilu et du Kasaï 

3.1.2.3. Secteur de KWANGO-KASAÏ  

Il est situé dans le territoire de Bagata. 

Aucun système d’AEP identifié et les populations recourent aux sources aménagées et non 

aménagées. 

3.1.2.4. Secteur de MUNGINDU 

Il est situé dans le territoire de Gungu au Sud-Est de Kikwit. 

Aucun système d’AEP n’a été identifié et les populations recourent aux sources aménagées et non 

aménagées. 

3.1.2.5. Secteur de NIADI-NKARA 

Le secteur de NIADI-NKARA est situé dans le territoire de Bulungu, à 97 km au Nord de Kikwit. 

Aucun système d’AEP identifié et les populations recourent aux sources aménagées et non 

aménagées. 

3.1.2.6. Secteur de PAY KONGILA 

Le secteur de PAY KONGILA est situé dans le territoire de Kongila   à 94 km au Sud-Ouest de 

Kikwit. 

Il est doté d’un mini-réseau d’AEP qui dessert une partie de la cité de PAY KONGILA. 

3.1.2.7. Commune rurale de MPANU 

Elle est située dans le territoire d’Idiofa, à 246 km au nord de Kikwit via la RN1. Elle est drainée 

par la rivière Kasaï et quelques affluents. 

Elle est dotée d’un Mini réseau géré par le Ministère des affaires sociales constitué d’un forage, 

d’un château d’eau et de 10 bornes fontaines. 

3.1.2.8. Contexte hydrographique et hydrogéologique 

Les sédiments de couverture d’âge cénozoïque et la série de Kwango constituent des zones 

favorables susceptibles d’abriter un système aquifère multicouches. Le potentiel hydraulique est 

variable et dépend de la composition lithologique des séries géologiques. Les niveaux que 

présentent une structure grossière peuvent fournir des débits importants tandis que les séries riches 

en argile sont souvent de potentiel hydraulique limité. 

Les données géologiques permettent d’identifier les aquifères suivants : 

− Nappe perchée dans les grès polymorphes localisée dans les hauts plateaux ; 

− Des nappes phréatiques de la série du Kwango ; 

− Nappe profonde régionale à fort potentiel hydrique. 

3.2. Province du Kasaï 

3.2.1. Sites prioritaires sélectionnés 

Les sites sélectionnés de la province du Kasaï sont : 

ETD Type 
Nombre des 

sites retenus 

Population 

totale 

Population 

non 

desservie 

Population 

cible 

(PASEA) 

Cout 

prévisionnel 

(USD) 

BASONGO  Cité 1            10 800             10 800               7 000     460 000 

BASONGO Secteur 1            72 300            46 700             46 700     3 100 000 

BAKUBA  Chefferie 9            39 800             39 800             39 800     2 700 000 

Total   11          122 900             97 300             93 500      

 

3.2.2. Description des sites et systèmes d’approvisionnement en eau 
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3.2.2.1. Cité de BASONGO 

BASONGO est une cité située dans le territoire d’Ilebo à 149 km au Nord de Tshikapa via la RN. 

Elle est située sur la rive gauche de la rivière Kasaï qui la sépare de la ville d’Ilebo. 

Aucun réseau d'AEP n’a été identifié et les populations recourent aux sources aménagées et 

sources non aménagées. 

3.2.2.2. Secteur de BASONGO 

Le Secteur de BASONGO est situé dans le territoire d’Ilebo et est drainé par la rivière Kasaï et ses 

affluents de la rive gauche. 

Un réseau d’AEP y a été identifié, exploitant un puits d’eau. 

3.2.2.3. Chefferie de BAKUBA 

La chefferie de BAKUBA se localise sur le territoire de Mweka. Aucun réseau d’AEP n’y a été 

identifié. 

3.2.2.4. Contexte hydrographique et hydrogéologique 

La province est principalement drainée par la rivière Kasaï et ses affluents qui coulent du nord au 

sud, en l’occurrence : Lulua, Lukenie, Sankuru, Tshikapa et Loange. 

Sur le plan hydrogéologique, Les données de la province du Kasaï montrent des séries 

sédimentaires subhorizontales qui s’épaississent tout en allant vers le Nord‐Ouest. En tenant 

compte de la lithologie des formations géologiques existantes, qui comportent la superposition des 

plusieurs niveaux poreux et perméables, la région du Kasaï peut abriter des systèmes aquifères 

multicouches à potentiel hydraulique faible à moyen. Les séries profondes de mésozoïques 

peuvent loger des nappes régionales pouvant fournir une eau de bonne qualité et des débits stables 

dans le temps en raison de la capacité d’emmagasinement acceptable des séries géologiques. 

Ces niveaux aquifères seront suffisamment protégés des problèmes de contamination par les eaux 

usées.  L’alimentation des systèmes aquifères s’effectue principalement des eaux de pluie sur toute 

la surface d’affleurement des terrains géologiques. 

Les quartiers précaires s’approvisionnent en eau potable à partir des sources, des puits de surface 

de faible profondeur et des forages équipés par des pompes à motricité humaines et des groupes 

de motopompes. Les puits de surface sont de faible profondeur (inférieur à 10 m) et sont exploités 

manuellement. 

NB : Les informations plus détaillées sur les différents sites sont reprises dans les études de 

base et de faisabilité disponibles à la CEP-O et ces études seront transmises au 

consultant qui les demandera. 

 

4. DESCRIPTION DE LA MISSION 

La mission du Consultant a pour objectif la réalisation des études hydrogéologiques d’implantation 

des sites de forage, des études techniques (APS et APD) ainsi que les DAO pour (1) l’exécution 

des forages et (2) l’alimentation en eau potable des sites retenus.  

Les prestations du Consultant seront réalisées en quatre missions : 

- Mission 1 : Elaboration des études hydrogéologiques d’implantation des sites de forage ;  

- Mission 2 : Elaboration de l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 

- Mission 3  : Elaboration de l’étude d’Avant-Projet Détaillé (APD) ; 

- Mission 4  : Elaboration des Dossier d’Appel d’Offres (DAO)pour les forages et pour les 

ouvrages hydrauliques. 
 

 

Pour la réalisation de la mission, les différents sites sont constitués en 4 groupes ci-dessous et les 

prestations doivent se réaliser en parallèle. 
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• Groupe 1 : Sites des ETD de BASONGO, BASONGO Cité et BAKUBA 

• Groupe 2 : Sites des ETD de DWE, NIADI-NKARA, KAPIA et MPANU 

• Groupe 3 : Sites des ETD de PAY KONGILA et MUNGINDU  

• Groupe 4 : Sites des ETD de KWANGO-KASAÏ 

 

Remarques importantes : 

• Le Consultant doit disposer des ressources humaines et de l’équipement lui 

permettant d’exécuter toutes les tâches relatives à chaque groupe de manière 

simultanée.  

• Les Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et de Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR), qui sont de la responsabilité d’une firme tierce, seront exécutés 

en parallèle à la mission du Consultant et ce dernier devra intégrer les 

recommandations/conclusions de ces études entre les Missions 2 et 3 (APS-APD). 
 

4.1. Mission 1 : ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES 

Le programme PASEA visant l’amélioration de l’accès au service d’eau potable, mise sur 

l’utilisation des ressources en eau souterraine.  Sur la base des études de faisabilité réalisées pour 

les localités sélectionnées, le Consultant devra réaliser des études hydrogéologiques afin de 

déterminer les potentialités en eau souterraine mobilisable et la durabilité de cette ressource face 

aux impacts du changement climatique et les opportunités pour sa protection dans la durée, la 

qualité des eaux souterraines des diverses cibles disponibles (y compris en profondeur) de sorte à 

minimiser les coûts éventuels du traitement de l’eau, tenir compte des coûts de pompage et de 

transferts de l’eau dans le choix de la cible et identifier le mode de captage de la nappe à mettre en 

place (design du forage) pour obtenir les débits instantanés demandés. 
 

Les investigations porteront à titre indicatif sur la méthode la plus efficace parmi lesquelles 

figurent la sismologie, le radar géologique, la gravimétrie, et la magnétométrie. Ces méthodes 

seront couplées avec le système d’information hydro-géographique et interprétation des images 

satellites.  
 

Il est prévu d’implanter tous les forages par les techniques appropriées de la prospection 

géophysique, de la photo-interprétation et des études hydrogéologiques sur le terrain.  
 

Études géologiques et hydrogéologiques de terrain : Sur la base des informations fournies par 

la photo-interprétation, le Consultant procédera sur le terrain à une étude géologique et 

hydrogéologique de détail qui permettra de fixer par sites (ville, cité ou localité), une zone 

favorable pour l’implantation des forages et qui devront être validées par la prospection 

géophysique. Cette étude portera sur : 

- Les levés géologiques autour des sites (villages) : lithologie des affleurements, nature des 

altérites, état de fracturation du substratum à l’affleurement ; 

- L’inventaire des points d’eau existants (forages réalisés par l’UNICEF, par le projet PRISE 

ou par d’autres projets) ; 

- La cartographie piézométrique des principaux aquifères de la zone d’intérêt ; 

- L’identification des sources de pollutions. 
 

Photo-interprétation : elle sera effectuée sur des photographies aériennes à acquérir par le 

Consultant, d’images satellitaires radar et optiques et d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT). 

Le Consultant précisera dans son offre la nature des images satellitaires et la précision du MNT 

qu’il utilisera. L’étape de photo-interprétation permettra d’analyser : 

- Le réseau hydrographique : tracé, forme, importance du bassin versant, des cours d’eau 

etc. ; 

- Les linéaments morphologiques, alignements de détails morphologiques divers : 

végétation, changements d’aspect de terrain etc. 
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Prospection géophysique : sur les sites identifiés à l’issue des études de terrain, le Consultant 

procèdera à la prospection géophysique pour le positionnement des sites favorables à la réalisation 

des forages. La prospection est exécutée simultanément sur les 4 groupes mentionnés ci-dessus. 

- Pour les sites en zone sédimentaire, le Consultant déploiera des méthodes de prospection 

géophysique qui permettront d’identifier la profondeur de la cible hydrogéologique de 

sorte à anticiper le design du forage. Sur chaque site présentant une géologie tabulaire, il 

conduira 3 sondages TDEM (Time-Domain Electro-Magnetic) ou SEV (Sondage 

Electronique Vertical). Les paramètres des dispositifs, AB/2 pour les SEV ou taille des 

boucles pour les TDEM, seront adaptés à la profondeur de la cible (le Consultant justifiera 

le choix de ces paramètres pour chacun des sites).  

- Pour les sites en zone volcanique ou complexe, un minimum de deux approches combinées 

va permettre de préciser les conditions de résistivité des terrains aux droit des sites : une 

méthode Magnétotellurique (MT) permettra l’identification d’unités géologiques 

présentant de forts contrastes de résistivité, combiné à une méthode de tomographie 

électrique sur 3 emplacements d’intérêt. Sur chaque site de prospection, le Consultant 

conduira des mesures MT sur 2 à 3 profils pour un total de 2,000 m de long, avec un 

espacement des dipôles qui pourra aller jusqu’à 200 mètres, selon le contexte géologique 

du site de prospection. Sur 3 emplacements d’intérêt, le Consultant conduira une mesure 

de tomographie électrique. La tomographie électrique serra conduite au minimum sur des 

profils de 48 électrodes espacées de 10 m, avec un dispositif dipôle-dipôle (une mesure en 

dispositif Wenner-Schlumberger sera aussi conduite pour faciliter l’interprétation des 

niveaux les plus superficiels). 
 

Lors de ces campagnes, le Consultant devra également : 

- Vérifier l’accessibilité des sites par les véhicules et matériels lourds nécessaires à 

l’exécution des ouvrages en vue de fournir des renseignements précis ; 

- S’informer auprès des populations rurales sur la situation des lieux de culte, cimetières, 

sépultures, champs, zones inondables en saison de pluies, potentialité de conflits liés à la 

ressource, le foncier, etc. afin d’éviter des points d’eau avec des risques environnementaux 

et sociaux élevés.  
 

Les points sélectionnés seront matérialisés clairement sur le terrain par une borne en béton 

marquée d’une croix inscrite à la bombe de peinture
 

Le Consultant fournira un rapport détaillé sur les études d’implantation hydrogéologiques 

(coordonnées géographique, résultats de la photo interprétation, trainées, sondages etc.…) pour 

chaque site/village. Chaque rapport doit avoir au minimum les éléments suivants : 

- Description de la géologie et de l'hydrogéologie du site ; 

- Cartographie piézométrique des aquifères de la zone ; 

- Détails de toutes les informations étudiées telles que les sources d'eau traditionnelles 

existantes, forages dans la région, des cartes hydrogéologiques ou la photographie aérienne 

de la zone ainsi que les observations faites à partir de l'inspection visuelle du site ; 

- Détails du type de matériel de prospection géophysique utilisé, de même que les données 

brutes et les résultats interprétés. 
 

Pour chaque forage proposé, le rapport doit inclure :  

- Les détails concernant les couches de sol interprété y compris le type de sol/roche et la 

nature de la couche (consolidée, non-consolidée, fracturée, etc.) ;  

- La profondeur et l'épaisseur des différentes couches ; couches aquifères, la nature de ces 

aquifères et la conductivité hydraulique prévue de ces couches ;  

- La profondeur jusqu'à la nappe aquifère, profondeur et longueur des crépines, profondeur 

de forage recommandée ; 

- La qualité attendue de l’eau pour cette cible et les solutions éventuelles de traitement si un 

traitement s’avère nécessaire ; 
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- Une note de justification du design sélectionné, notamment en ce qui concerne le diamètre 

de fonçage, le diamètre de la colonne de production, le diamètre de la chambre de pompage 

si différent, le slot des crépines, la surface de vide attendu et la longueur des crépines. Le 

Consultant notera à ce stade que s’agissant de forages de production d’eau potable, tous 

les forages feront l’objet d’une double cimentation en tête (cimentation du tube guide et 

cimentation de la chambre de pompage) ; 

- Le rabattement attendu en opération et le coût énergétique de production et de transfert 

vers le site de distribution ; 

- Identification de l'emplacement exact de forage, y compris les coordonnées GPS avec < 

2m de marge d’erreur ; 

- Résumé des interprétations de la géologie/hydrogéologie du site/village et justification de 

la sélection des sites de forage proposés.   
 

Ce rapport contiendra également pour chaque site une priorisation des zones selon les potentialités 

en eau recensées et la probabilité de réussite. En cas de probabilité de réussite trop faible (< 75%), 

les études doivent être reprises sur un autre site. 
 

4.2. Mission 2 : ETUDE D’AVANT-PROJET SOMMAIRE 

Cette mission consiste en :  

• L’identification des options techniquement possibles pour les systèmes de production et de 

distribution afin de sélectionner celles qui garantissent des faibles coûts d’exploitation. 

Pour ce faire, l’utilisation des énergies renouvelables (solaire) sera priorisée et pour les 

sites disposant des ouvrages et équipements de production, les variantes alternatives 

concerneront les questions d’emplacement de ces ouvrages, le choix de les réhabiliter ou 

de les abandonner, ... ; 

• L’identification des options possibles pour une meilleure alimentation des populations 

(différentes combinaisons de raccordements domestiques et de bornes fontaines) et pour la 

collecte des recettes (utilisation prépayée des raccordements et des bornes fontaines, …). 
 

L’analyse approfondie de ces options devra permettre la détermination du choix final du projet. A 

ce stade, l’évaluation du coût est indicative et sert à déterminer l’ordre de grandeur des besoins en 

financement pour réaliser le projet.  

Les études d’APS devront traiter les éléments ci-après (liste non exhaustive) : 

- Informations sur les conditions locales : lieu d’implantation du projet ; le cadre physique : 

données géographiques ; accès ; matériaux locaux, etc. ; le cadre humain : données 

démographiques, organisation locale ; le cadre économique et le développement : services, 

activités économiques, ressources locales, les projets de développement, etc. ; 

- Évaluation des besoins en eau et identification des ressources exploitables et/ou à exploiter 

pour l’horizon 2045 (bilan besoins/ressources) ; 

- Description des solutions techniques envisageables ; 

- Etudes hydrauliques permettant de dimensionner les ouvrages à partir d’un modèle 

hydraulique (à élaborer par le Consultant) ; 

- Avant-métré sommaire ; 

- Mode et délais d’exécution des travaux ; 

- Estimation préliminaire du coût des travaux. 

Le rapport d’APS comprendra notamment un plan d’ensemble 1/10.000 et/ou 1/5.000 côté d’une 

façon suffisante et montrant les courbes de niveaux, un plan des captages, un plan des stations de 

traitement (le cas échéant) ou de pompage, des réservoirs, des profils en long des conduites. 

Les tâches importantes ci-après seront ainsi réalisées dans le cadre de cette étude d’APS : 

4.2.1. Données démographiques et socio-économiques détaillées : 
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Le Consultant devra procéder à une présentation des données démographiques détaillées en partant 

des données collectées à travers les études de base réalisées : 

➢ Le comptage des parcelles sur l’image satellites de l’année en cours de la machine 

entrainée (Learning machine) des bâtis géospatial en fonction des 

informations radiométriques d’image satellites couplés aux informations 

socioéconomiques issues des enquêtes sur terrain ; 

➢ Les éléments finis basé sur la discrétisation des surfaces zonifiées couplées par les 

enquêtes socio-économiques réalisées sur terrain permettant ainsi une étude de la 

projection de la population par la méthode des automates cellulaires ; 

➢  L’estimation de la population des îlots de manière proportionnelle à la surface des îlots ;  

➢  L’estimation de la population des îlots à partir de la surface bâtie comprise dans les îlots ; 

➢  L’estimation de la population des îlots de manière proportionnelle au nombre de 

bâtiments inclus dans les îlots. 

La méthodologie doit permettre de comparer différentes méthodes d’estimation de populations et 

de calculer des seuils de validité pour chaque méthode exprimée en pourcentages d’erreur par 

rapport à des échantillons témoins dont la population est connue. 

4.2.1.1. Les enquêtes socio-économiques. 
 

Le Consultant devra élaborer les enquêtes socio-économiques complémentaires concernant les 

conditions sociales et économiques et devra utiliser des techniques d'échantillonnage 

sophistiquées, des questionnaires et/ou des interviews formelles et standardisées pour déterminer 

les données concernant la taille de ménage qui intervient dans l’évaluation démographique de la 

population, des questionnaires et études sur les besoins d'usagers en eau potable, de publics ou de 

citoyens fournissent des données numériques et permettent de mieux connaître les performances 

économiques et la dimension sociale : le socio-économique. Les revenus, les coûts, le secteur 

primaire d’emploi, la capacité à payer, le capital (économie), le niveau de vie… constituent les 

principales données économiques à collecter. 

4.2.1.2. Occupation de sol de la ville. 
 

Le Consultant devra établir la carte d’occupation du sol de toutes les villes, cités ou localités 

retenues lui permettant d’identifier et de géolocaliser tous les équipements publics, les bâtis, les 

écoles, les hôpitaux ainsi que les centres de centres, églises, écoles en utilisant la méthode de 

classification non supervisée reposant sur l’algorithme des Nuées Dynamiques avec tirage 

aléatoire des centres initiaux. Cette méthode a souvent été utilisée en Télédétection sous la 

dénomination de K-moyennes dans le cadre d’une démarche de classification multi spectrale non 

supervisée. 

4.2.1.3. Urbanisation de la ville, cité ou localité. 

Le Consultant devra élaborer une carte topographique de toutes les villes, cités ou localités 

retenues avec une précision acceptable pour la conception et la modélisation du réseau d’AEP 

existant et/ou projeté, ce plan topographique devra renseigner tous les aménagements de la ville, 

notamment, les routes ainsi que leurs emprises, les rivières, les ponts, etc cette carte permettra 

également l’évaluation de besoin en eau et de l’occupation du sol. 

4.2.1.4. Projection de la population. 
 

Le taux de croissance moyenne de la population appliqué est de 3% en République Démocratique 

du Congo, néanmoins, le Consultant devra procéder par la détermination de taux de croissance en 

fonction de l’évolution de l’occupation de sol en exploitant les images satellites de 2010, 2015, 

https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6679/echantillon
https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6201/donnees-numeriques
https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6753/socio-economique
https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/6248/economie
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2020, 2023. La méthodologie doit permettre de comparer différentes méthodes d’estimation de 

populations et de calculer des seuils de validité pour chaque méthode exprimée en pourcentages 

d’erreur par rapport à des échantillons témoins dont la population est connue ensuite par couplage 

des enquêtes socio-économiques. Le taux de croissance a considéré sera en fonction : 

➢ De l’évolution du quartier dans le temps ; 

➢ De la densité de la population pour chaque quartier ; 

➢ De niveau de vie de chaque quartier ; 

➢ De typologie des bâtis pour chaque quartier.  

Il sera donc élaboré pour tout le cas d’espèce les cartes ci-après : 

- La carte de la répartition spatiale de tous les bâtis ou surface couplés aux enquêtes sur terrain. 

- La carte de géo localisation de toutes les personnes enquêtées. 

- La carte de l’occupation du sol. 

- La carte de densité de la population. 

- La carte de l’urbanisme de la ville. 

- Les carte sur l’évolution de ville en fonction du temps (2010,2015,2020,2023). 

4.2.2. Données techniques 

4.2.2.1. Etat des lieux des installations existantes. 

Le Consultant devra : 

• Dresser un état des lieux des installations existantes, leur exploitation technique et 

commerciale. 

• Réaliser leur diagnostic par auscultation à la camera et leur analyse critique.  

• Procéder à la vérification logique du fonctionnement des composantes principales des 

systèmes de production et de distribution d’eau, moyennant des méthodes et équipements 

appropriés à proposer dans son offre technique. 
 

L’analyse technique devra permettre d’établir et d’évaluer les rapports entre d’une part, les 

capacités fonctionnelles de production et de distribution, et d’autre part, la capacité nominale des 

installations et les besoins en eau de la population. 

L’analyse s’appuiera aussi sur les rapports d’exploitation de 5 dernières années, les statistiques 

techniques et commerciales. 

Cette analyse de l’existant sera la base de toutes les solutions techniques visant l’amélioration de 

la situation. 

4.2.2.2. Evaluation des besoins en eau. 

Le Consultant devra évaluer le besoin en eau des sites retenus (ville, cité ou localité) pour différents 

horizons du projet, à savoir 2030 et 2045. Cette évaluation de besoin devra se faire en fonction des 

dotations spécifiques liées aux standings de vie de différentes couches de la population. 

En milieu rural, la stratégie de desserte proposée consistera à alimenter la majorité de la population 

par bornes fontaines (au moins 80%).  

Pour les milieux péri-urbains la stratégie consistera à alimenter de plus en plus de population par 

branchements particuliers et ce, en fonction des résultats socio-économiques. Des campagnes des 

branchements sociaux avec des compteurs à prépaiement seront menées pour les zones urbaines 

et péri urbaines. 

4.2.2.3. Les ressources en eau. 
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Le Consultant devra analyser et étudier toutes les ressources en eau souterraines disponibles dans 

chaque site et en fonction des études géophysiques, le Consultant analysera le mode de captage de 

la nappe à mettre en place pour garantir les débits demandés. 

4.2.3. Conception et planification des mesures 

4.2.3.1. Critères de conception 

Le Consultant proposera les critères de conception qui serviront dans la planification des mesures 

pour la mise en place des systèmes d’AEP des centres retenus. 

Pour les affectations des consommations aux nœuds, le Consultant utilisera de méthode plus 

réaliste qui permettra une répartition des besoins aux nœuds en fonction de la consommation de 

chaque zone. 

4.2.3.1.Planification des mesures 

La présente étude est réalisée en vue de développer les infrastructures pour améliorer l'accès aux 

services d'eau potable des sites sélectionnés à l’horizon du projet et la planification des mesures 

doit privilégier autant que possible une exploitation aisée et à moindre coût. 

Pour ce faire, le Consultant devra développer pour chaque site retenu :    

• Un système d’AEP basé sur des ressources en eaux souterraines et des énergies à faible 

émission de carbone particulièrement l’énergie solaire pour les sites des puissances modérées 

avec des groupes électrogènes en back up ;  

• Un système de desserte gravitaire et sectorisé avec un programme de renforcement et 

d’extension des réseaux basé sur l’analyse des contraintes et des propositions sur l’exécution 

des travaux ; 

• Un système de chloration (type hypochlorite de Sodium) simple avec une production in situ.  

Le Consultant réalisera donc pour chaque site : 

❖ Des levées topographiques  

Les levées topographiques seront réalisées en considérant l’ellipsoïde local de la RDC pour 

améliorer la précision des levers topographiques se rattachant au système Géodésique de la chaine 

méridionale passant par les villes concernées avec une précision en planimétrie et en altimétrie en 

phase d’APS pour la conception des ouvrages ainsi que la modélisation hydraulique.  

❖ Des plans couvrant la totalité du système et l’ensemble des ouvrages :  

✓ Plan d’ensemble du système, côté d’une façon suffisante et montrant les courbes de 

niveaux  

✓ Plan des forages et des stations de traitement s’il y en a 

✓ Plan des stations de pompage 

✓ Plan des réservoirs 

✓ Plan des profils en long des conduites de transmission (refoulement) entre les stations de 

pompage et les réservoirs. 

D’une manière générale, des plans de principes seront suffisants à ce stade.  

❖ Des notes de calculs justifiant la détermination des caractéristiques principales des ouvrages 

et équipements.  

❖ Des Systèmes d’Information Géographique : un model SIG de la structure du réseau existant 

qui comprendra : 

✓ L’inventaire complet du système existant, 
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✓ L’élaboration d’une base des données SIG dans un système local ; 

✓ L’élaboration d’un modèle de connectivité du réseau avec les composantes de la 

connectivité définissant les règles de la topologie (Connectivité jonction-tronçon, 

Connectivité jonction-jonction, Connectivité tronçon-jonction-tronçon, Dépendance 

structurelle, Inclusion. 

✓ Une base de données cartographiques géo localisées de chaque site (ville, cité ou localité) 

sera élaboré en unissant les images satellites 2024 avec une précision centimétrique 

couplés aux données topographiques sur terrain. Cette base de données cartographique 

sera élaborée dans le but de mettre à la disposition des exploitants, un outil de gestion 

optimale du réseau de distribution. 

✓ Les données adéquates  de différents éléments du réseau par: 

- Longueur, diamètre, matériau, les pressions de service, les données altimétriques, 

date de pose, état physique pour les canalisations ; 

- Type, dimensions, numéro repère pour les équipements. 

- Puissance et types des pompes,   

-  Forage, profondeur, débit d’exploitation, niveau statique et dynamiques, 

géolocalisation, niveau de la nappe, 

- Capacité du réservoir, côte du réservoir, niveau minimum et maximum, 

✓ Une saisie informatisée des plans de réseaux mis au point. Le fond de plan sera à définir 

en fonction des documents existants et complété par des mesures et relevés sur terrain. 

✓ Pour les secteurs complexes, des schémas de détail pourront compléter la cartographie 

d’ensemble. 

❖ Modélisation du réseau de distribution d’eau avec WaterCAD ou Mike Urban ; 

❖ Estimation sommaire des coûts des travaux de chaque centre.  

De manière explicite, il sera entre autres examiné au terme dudit rapport APS, les éléments 

importants suivants : 

• Le traitement réalisé sur les statistiques démographiques collectées de diverses sources et la 

justification des chiffres des populations retenues, Le taux de croissance démographique 

adopté et sa justification, Les projections démographiques à l’horizon du projet ; 

• Sur la base de ces projections de population et des dotations en eau qui seront déterminées en 

fonction du mode d’alimentation (Branchements particuliers ou Bornes fontaines), les besoins 

en eau des consommateurs domestiques seront déterminés ; 

• Sur la base des données collectées, les besoins en eau des consommateurs autres que 

domestiques seront déterminés et projetés à l’horizon du projet grâce à l’évolution des 

tendances observées sur les années antérieures et les perspectives sur les activités 

économiques ;  

• Parallèlement aux besoins en eau, les ressources en eau seront analysées sous leurs aspects 

qualitatifs et quantitatifs, de sorte à déterminer les ressources les mieux aptes à satisfaire aux 

besoins en eau définis, tout en assurant des meilleures conditions durables de leur 

exploitation ; 

• Les besoins en stockage seront déterminés à partir de l’analyse des consommations 

journalières, qui aura été faite pour dégager les coefficients des heures de pointe et heures 

creuses et en tenant compte du mode d’énergie photovoltaïque (pompage pendant les heures 

ensoleillées, qui sont généralement associées à des périodes de faible consommation). Les 

différents sites d’implantation de nouveaux réservoirs seront soigneusement analysés, au plan 

topographique et foncier. 

La planification des mesures devra se référer à la liste d'exclusion reprise dans le CGES sur les 

activités présentant des risques environnementaux et sociaux élevés notamment : 
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• Les activités requérant le Consentement Préalable donné Librement et en Connaissance de 

Cause (CPLCC) des Populations Autochtones et/ou requérant la réinstallation des populations 

autochtones  

• Les activités dans les zones du patrimoine culturel légalement protégées ou les zones de 

patrimoine culturel des Populations Autochtones ;  

• Les activités qui impliquent un déplacement important ou une réinstallation involontaire d’un 

grand nombre de personnes ou qui pourraient donner lieu à un conflit social important ;  

• Les sous-projets qui entraînent des impacts économiques et sociaux à travers :- la restriction 

involontaire de l’accès aux parcs naturels et aires légalement protégés, provoquant des impacts 

négatifs en ce qui concerne les moyens de subsistance des personnes déplacées.  

• Les sous-projets susceptibles d’altérer ou provoquer la destruction d'habitats naturels critiques 

ou sensibles ;  

• Les sous-projets dans les zones à haute valeur de biodiversité, telles que des habitats critiques 

ou naturels, des zones à haute valeur de conservation, des habitats modifiés qui contiennent 

une importante valeur de biodiversité. Les sous-projets présentant des risques importants et/ou 

des impacts négatifs sur la biodiversité et ceux qui nécessiteraient le défrichage de tout type 

de terrain forestier seront exclus du financement ;  

• L’achat ou l'utilisation de matériaux et équipements potentiellement dangereux, y compris les 

tronçonneuses, l'amiante (y compris les matériaux contenant de l'amiante) ou d'autres 

investissements préjudiciables à l'environnement et aux moyens de subsistance, y compris les 

ressources culturelles ;  

• Les sous-projets qui causent ou conduisent à la maltraitance des enfants, à l'exploitation du 

travail des enfants ou à la traite des êtres humains ;  

• Les activités impliquant un travail forcé qui constitue une forme d’exploitation du travailleur 

et lui est préjudiciable ou des formes préjudiciables de travail des enfants ;  

• La construction de tout nouveau barrage pour des fins d’approvisionnement d’eau ;  

• Les sous-projets nécessitant une utilisation importante de l'eau provenant des voies navigables 

internationales. 
 

4.2.4. L’Analyse financière et l’évaluation économique et sociale 

a) Viabilité financière 
 

L’objet de l’analyse financière à réaliser par le Consultant est de vérifier que le système d’AEP 

proposé pourra couvrir les frais de fonctionnement, d’entretien et de réparations/ renouvellement 

à l’horizon d’au moins 10 ans, et d’évaluer la capacité du système mis en place à générer un cash-

flow positif.  

Le tarif théorique devra être proposé pour chaque système afin de valider la viabilité financière. 

Le tarif estimé (tarif théorique arrondis à l’incrément de 50 CDF supérieur) devra également être 

renseigné.  

Le Consultant étudiera la répartition des coûts financiers du projet (coûts d’investissement et 

d’exploitation) et des recettes générées par le projet, entre les acteurs du projet : finances publiques 

(Régies provinciales, autres services publiques), REGIDESO S.A, ASUREP,  pour cela, le 

Consultant fera des projections financières en monnaie courante, avec des hypothèses d’inflation 

identifiées, sur un horizon de 10 à 15 ans avec une analyse plus détaillée sur les 5 premières années 

et plus succincte en suite, comprenant : 

• Des comptes d’exploitation et résultats net de trésorerie ; 
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• Des tableaux ressources – emplois prévisionnels, tenant compte du plan de financement 

précité et des besoins en fonds de roulement et mettant en évidence la trésorerie générée 

et disponible chaque année ; 

• La solvabilité et la rentabilité des fonds propres et la rentabilité des investissements. 
 

Le Consultant testera la sensibilité des résultats sur la base d’un modèle financier aux conditions 

de financement, au coût d’investissement, au volume de l’activité, aux prix des prestations rendues 

par le projet, ainsi qu’aux autres paramètres significatifs pour le projet. 

b) Evaluation économique 

Pour tout investissement considéré, le Consultant effectuera une analyse socio-économique. Il 

évaluera, sur la période de l’étude (10 à 15 ans), le taux de rentabilité économique interne (TRIE) 

ainsi que la valeur ajoutée nette (VAN), celle-ci calculée pour un taux d’actualisation de 10 %. A 

cette fin, une situation « sans projet » sera définie, et les avantages et coût du projet seront évalués 

par rapport à cette situation, prenant en compte les externalités négatives et positives du projet, 

dans les différentes configurations techniques déterminées. 

4.3. MISSION 3 : ETUDE D’AVANT-PROJET DETAILLE 
 

Sur la base de l’option retenue dans l’étude d’APS acceptée par la CEP-O et des recommandations 

et conclusions des EIES et PAR, le Consultant devra approfondir les aspects techniques, fonciers, 

organisationnels, financiers, sociaux, environnementaux et économiques de ladite option. Il 

examinera plus précisément et en détail les différents éléments constitutifs à savoir les ouvrages 

de génie civil, les forages et station de traitement s’il y en a, les stations de pompage, les réservoirs, 

les conduites, les chambres de vannes, les bornes fontaines, branchements individuels, …). La 

conception des installations doit répondre aux considérations de résilience au climat.  

Ainsi, à titre indicatif, l’étude APD pourrait contenir, les éléments suivants (non exhaustifs) : 

❖ Un mémoire descriptif présentant la conception générale du programme d’investissements, 

les données de base et la description des ouvrages. Il contiendra notamment les informations 

suivantes : 

- La présentation des caractéristiques économiques et sociales de la zone d’intervention 

(population, économie, infrastructures…) ; 

- La description de la situation de l’approvisionnement en eau (volume disponible, 

demande vs besoin en eau, etc.) ; 

- La détermination des éléments caractéristiques de conception et de dimensionnement (les 

besoins en eau, taux des pertes, rendement du réseau, les coefficients de 

dimensionnement, …) 

- Le dimensionnement des différentes parties de l’installation (source d’eau, pompe et 

système d’alimentation en énergie solaire, équipements des forages, équipement de 

traitement, stockage de l’eau, réseau de distribution, local technique…) ; 

- Les plans des ouvrages de génie civil (coffrage et ferraillage : réservoir, bâtiments 

d’exploitation, butés, etc.) 

- L’implantation sur le terrain des ouvrages ; 

- Les plans types des équipements (forages, réservoir, borne-fontaine, groupes, 

aménagements des têtes de forages, dispositifs de chloration, vidanges, dimensionnement 

et caractéristiques des conduites, etc.) ; 

- Les caractéristiques des pompes ; 

- Les caractéristiques, spécifications et normes des équipements, matériels et matériaux à 

utiliser et à mettre en place ; 

- Les normes de mise en œuvre et d’exploitation ; 

- Les quantitatifs et estimatifs prévisionnels affinés ; 
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- Les notes de calcul ; 

- Le chronogramme détaillé des travaux ; 

❖ Un cahier de plans comprenant : 

- Les plans de situation au 1:10.000 ; 

- Les plans d’ensemble des réseaux au 1:5000 avec planimétrie, dimensionnement des 

conduites et positionnement des ouvrages particuliers (vannes, etc.…) ; 

- Les profils en long des conduites (échelle verticale 1:200 et horizontale 1:1000) ; 

- Les plans d’ensemble pour les ouvrages particuliers au 1:100;  plans détaillés (coffrages et 

plans d’équipement au 1:50 ou 1:20 (coupes et vues) ; 

- Les plans d’ensemble et détaillés des réservoirs ; 

- L’avant - métré pour l’ensemble des travaux de génie civil et équipements ; 

- Le carnet des nœuds pour les vannes, ventouses vidanges etc…. 

❖ Le devis estimatif et confidentiel  

Le métré sera établi sur la base des logiciels appropriés spécialisés dans les calculs des 

terrassements et des volumes de béton. Le devis estimatif retiendra des prix définis en détail dans 

le bordereau des prix. 

4.3.1. Mémoire descriptif et plans 

a) Ouvrages de génie civil  

Les ouvrages hydrauliques seront définis de manière détaillée (forme, typologie, dimensions, 

qualité etc.) de manière à permettre la réalisation d’un métré suffisamment précis qui ne devrait 

pas induire des grandes variations en cours d’exécution. 

Les margelles en béton armé et/ou bloc de béton agglomérés des forages devront être exécutées 

en priorité par les entreprises sélectionnées afin de sécuriser les ouvrages. Les plans doivent 

clairement indiquer les dispositifs de sécurisation des ouvrages (trapillon, système de fermeture, 

enclos, …). 
 

Les études géotechniques devront déterminer les conditions du sous-sol intéressé par les ouvrages 

en vue du calcul des fondations. Les études définiront aussi les fouilles et les matériaux d’emprunt 

éventuels. Ces études peuvent être complétées en cas de besoin par des essais au pénétromètre ou 

des prélèvements des échantillons des terrains pour les faire analyser en laboratoire. 
 

Des dessins pour chaque ouvrage seront présentés sous forme des plans à l’échelle 1/100 ou 1/50 

pour les plans descriptifs et aux échelles 1/10 ou 1/20 pour les détails constructifs. 
 

Des plans types seront préparés pour les ouvrages mineurs de nature répétitive tels que les regards 

de visite, les chambres des vannes, les vidanges etc. 

Les plans des ouvrages en béton armé porteront des indications sur les fers d’armature nécessaires 

et la description complète de l’équipement et de la tuyauterie prévus. Les plans d’armatures seront 

aussi présentés. 
 

Les plans des structures métalliques comprendront les renseignements sur les détails des joints, les 

dimensions et les épaisseurs des éléments métalliques, leur type, leur position, les longueurs des 

soudures, les autres éléments d’assemblage (boulons, rivets, nombre, position etc.). Les esquisses 

des plans de construction des ouvrages seront élaborées, pour permettre à l’entrepreneur à les 

affiner. 
 

Les calculs structurels des ouvrages seront exécutés en conformité avec les normes usuelles et 

applicables en RDC. 

b) Réseaux hydrauliques   
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Le modèle hydraulique ayant été effectué au niveau de l’APS, il sera nécessaire de réaliser 

plusieurs simulations pour arriver à la configuration donnant satisfaction au point de vue des 

pressions aux nœuds et vitesses d’écoulement dans les conduites considérant les emplacements 

définitifs des ouvrages (forages, réservoirs, , …). Pour ce qui concerne le dimensionnement des 

conduites de refoulement et de distribution, leur optimisation sera réalisée sur la base d’un calcul 

économique prenant en considération le coût de l’énergie, l’amortissement des conduites, de 

l’équipement électromécanique et de la protection contre les coups de bélier.  

 

Des levées topographiques des conduites retenues doivent se faire avec une précision de 2.5 cm 

en planimétrie et 5cm en altimétrie. Ces levées devront préciser les emprises de la route, 

emplacement des poteaux électriques, câbles électriques SNEL et ligne fibre optique seront 

indiqués sur les vues en plans et profil en long des conduites etc..). 

Les profils en long des conduites seront réalisés pour des conduites de diamètre supérieur à DN 

100 aux échelles 1/2000 en horizontal et 1/200 en vertical. Ces profils comporteront des 

indications sur les pentes, niveau du terrain naturel, axe de conduite, hauteur piézométrique, 

nombre et localisation des accessoires et appareillages hydrauliques (ventouse, vidange, 

régulateur, etc..), localisation des ouvrages d’art, caractéristiques des conduites (type, diamètre 

nominal, pression de service, etc)  

Il sera nécessaire de réaliser plusieurs simulations pour arriver à la configuration donnant 

satisfaction au point de vue des pressions aux nœuds et vitesses d’écoulement dans les conduites. 

Pour ce qui concerne le dimensionnement des conduites de refoulement, leur optimisation sera 

réalisée sur la base d’un calcul économique prenant en considération le coût de l’énergie, 

l’amortissement des conduites, de l’équipement électromécanique et de la protection contre les 

coups de bélier.  

Les appareils et équipements hydrauliques devront être de manière générale placés dans des 

regards d’inspection et de manœuvre équipés de trappes en fonte et des cadenas de fermeture pour 

faire face aux vandalismes et interventions intempestives des plombiers ambulants. 
 

Chaque nœud fera l’objet d’un croquis. Les croquis seront numérotés de façon à repérer facilement 

le nœud sur le plan du réseau. Ces croquis renseigneront clairement sur les diamètres des conduites 

et des pièces spéciales 

c) Equipements (électriques et électromécaniques)  

Le choix du type de pompe de forage (amorcé sommairement en phase APS) sera approfondi à ce 

stade. Un autre aspect déterminant c’est celui de faire des choix qui minimisent les travaux de 

génie civil.  

Les équipements de pompage solaire seront définis de manière détaillée (puissance, typologie, 

dimensions, protections, qualité etc.) de manière à permettre la réalisation d’un métré 

suffisamment précis qui ne devrait pas induire des grandes variations en cours d’exécution. Les 

meilleures pratiques d’installation et de protection devront être clairement spécifiées pour préparer 

le DAO (Mission 4). 
 

Les calculs des équipements seront exécutés en conformité avec les normes usuelles et applicables 

en RDC 
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Le niveau d’automatisation à retenir pour les équipements électriques et électromécaniques devra 

être compatible avec les conditions locales d’exploitation et surtout aux questions d’entretien et 

de maintenance.  

4.3.2. Devis estimatif et confidentiel :  

Le métré sera établi sur la base des logiciels appropriés.  

Le devis estimatif retiendra des prix définis en détail dans le bordereau des prix. Un choix devra 

être fait entre les prix combinant la fourniture et les travaux ou les fournitures séparées des travaux. 

Le Consultant pourra faire des propositions pertinentes en ce qui concerne le nombre de marché à 

prévoir, à justifier, notamment par les procédures de passation des marchés de la Banque Mondiale 

ou les facilités de commandes d’équipements. 

Une analyse des prix sera réalisée et tiendra compte des prix courants d’exécution des travaux pour 

des marchés internationaux en RDC. Les prix des fournitures seront obtenus en Consultant des 

fournisseurs réputés. Ces renseignements permettront l’élaboration du devis confidentiel. 

Les documents des études APD seront rendus disponibles en fichiers numériques sur clé USB 

(WORD, EXCEL, PDF). Les plans seront digitalisés et rendus disponibles au format CAD type 

DWG, SHX ou SHP. 

Lors de cette mission, le Consultant travaillera avec le cabinet en charge de l’élaboration des études 

d’impact environnemental et social en vue de privilégier pour chaque site la solution qui présente 

d’impacts environnementaux et sociaux faciles à mitiger. 

4.4. MISSION 4 : DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES 

Sur la base des études APD, le Consultant procèdera à la mise en forme des APD sous format 

DAO, en vue de lancer les AO correspondants dans les meilleurs délais. Il est attendu du 

Consultant une proposition d’optimisation d’allotissement des travaux en vue de regrouper les 

travaux de même nature et réduire ainsi le nombre d’AO à lancer.  

Pour chaque lot de travaux, le dossier de consultation des entreprises ou Dossier d’Appel d’Offres 

sera élaboré par le prestataire, sur la base des DAO standards de la Banque Mondiale en vigueur 

qui sera mis à disposition du Consultant, et sera notamment constitué des éléments suivants :  

- Cahier des clauses administratives générales et/ou particulières (CCAG et/ou CCAP) ; 

- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 

- Formulaire relatif à l’acte d’engagement ; 

- Bordereau de prix unitaire ou d’une décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) 

ou encore d’un détail quantitatif estimatif (DQE) ; 

- Des documents techniques (pièces graphiques, rapports géotechniques, notes de calculs, 

plan général de coordination...) tels que préparés et développés dans les phases 

d’APS/APD ; 

- Prescriptions environnementales et sociales (émanant notamment des EIES et PAR, 

exécutés par une firme tierce). 
 

Le DAO comprendra, les pièces écrites et graphiques, le bordereau des prix et devis estimatif et 

quantitatif ainsi que les prescriptions environnementales et sociales. 

Pour les DAO des forages, le Consultant utilisera le livre rouge de la FIDIC2. 

 
2 La révision datée de juillet 2019 applique les " Conditions générales " qui font partie du Cahier des charges pour la construction 

de bâtiments et d'ouvrages d'art conçus par le Maître d'Ouvrage (deuxième édition 2017) publié par la Fédération Internationale 

des Ingénieurs - Conseils (FIDIC), et les " Conditions particulières " à utiliser par les Emprunteurs lors de l'application de ces " 
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Les risques géologiques (absence d’eau en suffisance dans l’aquifère visé) ne sont pas assumés 

par le foreur. L’absence d’eau à l’endroit exigé conduit à l’abandon du site et au paiement des 

travaux réalisés sur base des prix du bordereau métré (en cas d’exécution correcte de l’ouvrage).  

 

Le DAO des forages doit indiquer clairement que les forages exécutés et conformes doivent être 

protégés (scellement et margelle à réaliser par le foreur) en attente de l’équipement (DAO ouvrage 

hydrauliques). 

 

Le DAO des forages doit définir des tests à l'achèvement pour garantir : (i) l'absence de 

contamination de l'eau pendant la construction, (ii) la verticalité du logement de la pompe, (iii) 

l'alignement du tubage au niveau de la pompe et (iv) la minimisation des pertes de charge du 

forage.  

• Qualité de l’eau : Un puits produisant de l'eau contenant des hydrocarbures ou une 

contamination bactériologique ne doit pas être mis en service. Le contractant est tenu de 

remédier à la situation, faute de quoi le puits peut être déclaré perdu. 

• Verticalité : Le tubage doit être suffisamment d'aplomb pour ne pas gêner l'installation et 

le fonctionnement de la pompe. La section du logement de la pompe doit être forée et tubée 

de manière droite et verticale pour éviter que la pompe, une fois installée, ne soit en contact 

avec le tubage et ne l'endommage (soudure par électrolyse dans le cas d'un tubage en acier, 

friction et usure dans le cas d'un tubage en PVC, etc.).  

• Alignement : Le test d'alignement a pour but de déterminer le degré maximum de 

désalignement des différentes sections de tubage assemblées pendant la construction du 

puits, autorisé dans le logement de la pompe pour permettre l'installation et le 

fonctionnement d'une pompe submersible.  

• Perte de charge : La perte de charge a un impact important sur les coûts de pompage (cout 

d’exploitation plus important car cela augmente la hauteur manométrique totale). 
 

Les tests d'achèvement (voir la section 9 du contrat du Livre Rouge de la FIDIC) doivent être 

clairement définis dans la section « Exigence des travaux » du DAO, y compris les valeurs limites 

pour la réussite des tests. Le Consultant doit définir et spécifier clairement les critères et les 

indicateurs mesurés pour les tests d’achèvement. Le Consultant doit aussi spécifier les moins-

values (en pourcentage – normalement maximum 15% du prix qui serait appliqué pour un forage 

correctement exécuté) appliquées en cas de la non atteinte d’un ou plusieurs des critères 

d’achèvements fixés dans le cas où la CEP-O décide tout-de-même de mettre le forage défaillant 

en service (pour des raisons de rareté de la ressource en eau par exemple). Si la CEP-O décide de 

ne pas réceptionner ni d’autoriser l’équipement d’un forage mal exécuté, ce dernier ne sera pas 

payé.  

 

La formulation proposée pour la condition particulière (clause 9.4 du livre rouge de la FIDIC) 

pourrait être la suivante : "Les prix unitaires des éléments correspondant à des infrastructures 

mises en service qui ne satisfont pas à un ou plusieurs tests à l'achèvement sont réduits de 3 % 

pour chaque test échoué concernant la qualité de l'eau, la verticalité et l'alignement, et sont réduits 

de 5 % supplémentaires pour un test échoué concernant la perte de charge, portés à 8 % si la perte 

de charge est plus de deux fois supérieure à l'objectif. La réduction totale est plafonnée à 15 %. 

Les conditions particulières du contrat de travaux de forage comprendront la clause 14.9 proposée 

pour ajuster le calendrier de paiement concernant le paiement des infrastructures non mises en 

 
Conditions générales ". Pour plus de détails, veuillez-vous référer au document FIDIC " Conditions of Contract for Building and 

Engineering Works Designed by the Employer ". 
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service et la clause 9.4 proposée pour détailler la formule de paiement partiel pour les 

infrastructures mises en service qui n'ont pas passé les tests à l'achèvement.  

 

Le DAO des ouvrages hydrauliques doit prévoir que les firmes en charge des travaux devraient 

proposer un modèle de pompe à un stade précoce, valider les modèles avec la CEP-O et effectuer 

les commandes avant la mobilisation effective des firmes. De plus le DAO doit prévoir que les 

firmes exécutent les margelles à un stade précoce afin d’assurer que les ouvrages soient protégés.   
 

a) Pièces écrites et des pièces graphiques 

Les documents techniques des DAO seront élaborés en fonction des conclusions et des résultats 

de l’APD et ce, au regard du budget disponible.  

Le Consultant préparera les DAO (pièces écrites et pièces graphiques) à la concurrence pour le 

marché identifié. Les DAO ainsi produits seront mis en conformité avec les règles de procédure 

pour l’acquisition des biens et services de la Banque Mondiale. 

b) Bordereau de prix et des devis estimatif et quantitatif 

Une évaluation confidentielle des ouvrages sera faite par nature d’ouvrage, avec indication des 

sources des prix unitaires, des imprévus et de l’augmentation des prix.  

L’évaluation confidentielle sera rédigée sur base du bordereau de prix et le(s) devis estimatif(s) et 

présentée à la CEP-O, mais ne sera pas annexée au DAO. 

c) Prescriptions pour la gestion environnementale et sociale (E&S) dans les DAO 

Ces prescriptions porteront sur les clauses environnementales et sociales issues des Etudes 

d’Impact Environnementaux et Sociaux (EIES) ainsi les mesures de prévention et de lutte contre 

l’exploitation et abus sexuel, et harcèlement sexuel, en ligne avec celles identifiées par le plan 

d’action EAS/HS3. 

Le Consultant remettra à la CEP-O et aux Régies Provinciales du Service Public de l’Eau les 

licences des logiciels utilisés pour la modélisation du réseau (Mike Urbain/WaterCAD et Hammer) 

et procédera à une formation d’un total de 10 ingénieurs de ces institutions à l’utilisation de ces 

logiciels. 

d) Clause d’intégration professionnelle pour les DAO 

Conformément à la section 5.2.7 du Manuel d’Exécution du Projet (MEP) validé avant l’Entrée en 

Vigueur du Projet PASEA, et dans le but de favoriser l’apprentissage pratique des personnes qui 

auront bénéficié d’une formation en lien avec le Projet, des postes de stages devront être prévus 

dans les DAO des travaux (les DAO forages ne sont pas concernés) afin que les entreprises 

contractantes puissent impliquer de jeunes apprenants ou diplômés.   

Cette clause précisera que pour chaque pallier de US$ 200 000 du montant d’un marché, 

l’entreprise soumissionnaire doit prévoir l’insertion d’un stagiaire pour une période de trente (30) 

jours. Par exemple, un marché conclu pour un montant de US$ 1 600 000 impliquera la 

mobilisation de 8 stagiaires. La période de trente (30) jours peut être continue ou discontinue en 

fonction des activités de chantier les plus importantes (les plus techniques, comme le raccordement 

de panneaux photovoltaïques, la mise en place de pompes submersibles, le paramétrage d’un 

convertisseur, etc). Les périodes de mobilisation seront communiquées par le membre du staff de 

l’entreprise référencé comme tuteur. Si plusieurs stagiaires sont mobilisés dans un même chantier, 

 
3 Exploitation, Abus Sexuels, et Harassement Sexuel 
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ils peuvent l’être à des moments différents pour ne pas surcharger la supervision de la part des 

staffs de l’entreprise. 

La liste des CV des personnes formées par l’un des instituts partenaire du Projet sera communiquée 

à chaque entreprise par la CEP-O avant le démarrage du chantier afin que l’entreprise puisse faire 

le choix parmi les personnes présentées. Les stagiaires ne pourront pas manipuler des équipements 

ou éléments dangereux mais pourront être impliqués dans des taches bien encadrées par un 

membre du staff référencé comme tuteur. 

L’entreprise soumissionnaire devra intégrer dans son offre financière le défraiement forfaitaire (au 

minimum) de US$ 5 par jour et par stagiaire (donc US$ 150 par stagiaire au maximum). Un libellé 

spécifique sera indiqué à cet effet dans le bordereau de prix. Le montant sera remis au stagiaire 

par incrément de 5 jours (US$ 25), au démarrage des activités. De plus l’entreprise doit prévoir 

une assurance invalidité-décès pour les stagiaires qui seront mobilisés sur les chantiers. Les 

stagiaires devront également recevoir tout l’équipement de protection individuelle nécessaire selon 

les activités menées. Ces conditions seront validées par la mission de contrôle lors de 

l’établissement du PV de démarrage du chantier. 

6. DURÉE DE LA MISSION 
 

La durée calendaire prévisionnelle totale de la mission est de Sept (7) mois à compter de la date 

de réception de l’ordre de service. Elle n’inclut pas la période d’approbation des rapports (10 jours) 

par la CEP-O et les parties prenantes. Les durées pour chaque livrables et chaque groupe des sites 

sélectionnés sont reprises ci-dessous : 

Etudes hydrogéologiques et Avant-Projet Sommaire Durée (Jours) 

Etudes hydrogéologiques dans tous les sites du projet 60 

Etudes d’Avant-Projet Sommaire par groupe  

APS pour les sites des ETD de BASONGO, BASONGO Cité et BAKUBA 45 

APS pour les sites des ETD de DWE, NIADI NKARA, KAPIA et MPANU 45 

APS pour les sites des ETD de PAY KONGILA et MUNGINDU 45 

APS pour les sites des ETD de KWANGO-KASAÏ 4 45 

Etudes d’Avant-Projet Détaillé  
APD pour les sites des ETD de BASONGO, BASONGO Cité et BAKUBA 90 

APD pour les sites des ETD de DWE, NIADI-NKARA, KAPIA et MPANU 90 

APS pour les sites des ETD de PAY KONGILA et MUNGINDU  90 

APD pour les sites des ETD de KWANGO-KASAÏ  90 

Dossier d’appel d’offres  
DAO des forages pour tous les sites 30 

DAO pour les sites des ETD de BASONGO, BASONGO Cité et BAKUBA 45 

DAO pour les sites des ETD de DWE, NIADI-NKARA, KAPIA et MPANU 45 

DAO pour les sites des ETD de PAY KONGILA et MUNGINDU 45 

DAO pour les sites des ETD de KWANGO-KASAÏ  45 
 

Les délais sont très stricts et ne pourront pas être dépassés. 

7. EXÉCUTION DE LA MISSION 
 

7.1. ORGANISATION 

 
4 Un APS pour les localités de PAY KONGILAKWANGO-KASAI est commandé par la Régie provincial de service 

public de l’eau dans le cadre du Projet RESE  
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Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec la CEP-O et les UPEP étant entendu qu'il 

assumera pleinement la responsabilité des analyses et interprétations des données obtenues, ainsi 

que des conclusions et recommandations de ses rapports. Il prendra en compte les diverses 

remarques et commentaires des services directement impliqués au projet sur ses rapports 

provisoires.  

Le Consultant travaillera sur terrain avec les représentants, de l’ONHR, du MRHE et des Régies 

Provinciales.  

7.2. PROFIL DU CONSULTANT 

Les prestations attendues seront assurées par un Consultant (Firme) disposant d'une expérience 

pertinente dans les études d’AEP (APS, APD et DAO). Cette expérience sera justifiée par au moins 

trois (03) références similaires durant les dix dernières années.  

Le Consultant doit justifier, à travers ses bilans certifiés des 3 dernières années, d’une situation 

financière saine et présenter les preuves d’avoir une politique claire en matière de prévention 

EAS/HS, avec un code de bonne conduite qui interdit tout type de comportement y lié, ainsi qu’une 

formation régulière concernant ces aspects. Au cas contraire, le personnel devra signer le code de 

bonne conduite du projet, ainsi que bénéficier d’une séance de sensibilisation en matière de risques 

et conséquences VBG, y compris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et les procédures 

identifiées par le projet pour dénoncer ces incidents. 
 

7.3. COMPOSITION DE L’EQUIPE DU CONSULTANT (PERSONNEL CLE) 
 

Le Consultant mobilisera une équipe comprenant le personnel clé ci-après dont les qualifications 

(formations et expériences spécifiques) appuyées par des attestations ad hoc permettant d’établir 

les profils correspondants : 

• Un chef de mission : Ingénieur Hydraulicien ou équivalent ayant un diplôme (BAC +5) 

avec au moins dix (10) ans d’expérience dans des études hydrauliques des systèmes d’AEP 

(dont reconnaissance géophysique). Le chef de mission doit avoir coordonné au moins 

deux (02) projets similaires (de taille similaire) dont au moins un (01) en Afrique 

subsaharienne ; 

• Un Spécialiste en Génie Civil par groupe des sites : Ingénieur de niveau (BAC+5), ou 

équivalent avec au moins sept (7) ans d’expérience dans la conception et l’élaboration des 

dossiers techniques se rapportant aux ouvrages hydrauliques des systèmes d’AEP de taille 

similaire (d’un groupe de site) en Afrique subsaharienne ; 

• Un Ingénieur hydraulicien par groupe des sites : Un Ingénieur en Hydraulique ou 

équivalent ayant un diplôme (BAC +5) avec au moins sept (07) ans d’expérience dans des 

études hydrauliques des systèmes d’AEP et au moins deux (02) projets de taille similaire 

(d’un groupe de site) en Afrique subsaharienne ; 

• Un Expert Socio-économiste groupe des sites : de niveau (BAC + 5) en Economie ou 

diplôme équivalent avec au moins dix (10) ans d’expérience dont cinq (05) dans la 

réalisation d’étude et les évaluations socio-économiques, les animations et sensibilisation 

y compris les questions d’exploitation des ouvrages d’eau avec des connaissances dans le 

domaine institutionnel/ gestion/ exploitation/ ressources. 

• Deux Spécialistes Electromécaniciens : Ingénieur électromécanicien ou équivalent ayant 

un diplôme (BAC+5) avec une spécialisation en énergies renouvelables et au moins dix 

(10) ans d’expérience dont cinq (05) dans le dimensionnement des équipements 
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électromécaniques des systèmes d’AEP. La connaissance dans le dimensionnement des 

systèmes photovoltaïques pour l’AEP en Afrique équatoriale est un atout ; 

• Deux Spécialistes en énergie photovoltaïque : Ingénieur en énergies renouvelables ou 

équivalent ayant un diplôme (BAC+5), avec au moins dix (10) ans d’expérience dont cinq 

(05) dans le dimensionnement des systèmes photovoltaïques pour l’alimentation en eau 

potable avec au moins deux (02) projets similaires en Afrique subsaharienne ; 

• Un Spécialiste en Système d’Information Géographique par groupe de sites : 

Spécialiste ayant un diplôme (BAC+5) en topographie, en Géomatique ou équivalent avec 

au moins cinq (05) ans d’expériences dans la modélisation topographique et 

cartographiques appliquées en hydraulique ; 

• Deux hydrogéologues : Hydrogéologue ayant un diplôme (BAC+5) en géologie, 

hydrogéologie ou équivalent avec au moins dix (10) ans d’expérience dont cinq (05) dans 

les études hydrogéologiques pour les systèmes d’AEP avec au moins deux (02) projets 

similaires en Afrique subsaharienne. Au moins l’un des deux hydrogéologues doit être 

titulaire d’une formation complémentaire en géophysique et démontrer d’une solide 

expérience en diverse méthodes d’analyses géophysiques ; 

• Un Expert Environnementaliste par Province : de niveau (BAC + 5) en Environnement 

ou diplôme équivalent avec une expérience d’au moins sept (07) ans dans la réalisation des 

études d’impacts environnementaux et sociaux des projets d’AEP (EIES, PGES, PAR…) 

avec au moins deux (02) projets similaires en Afrique subsaharienne. Il devra également 

avoir une connaissance approfondie des normes environnementales et sociales de la 

Banque mondiale et des lois et règlementations de la RDC en la matière. La connaissance 

du Tshiluba et/ou Kikongo est un atout 
 

L’équipe du personnel clé du Consultant est donnée à titre indicatif et peut être appuyée entre 

autres par des équipes de projeteur/dessinateur, équipes d’enquêteurs (incluant le personnel 

féminin), équipes des topographes, … 

Les hydrogéologues seront appuyés par des géophysiciens et opérateurs des équipements de 

prospection géophysiques. 
 

Le Consultant devra joindre à son offre technique, les CV de son Personnel Clé proposé signés et 

accompagnés d’un engagement de disponibilité pour lesdites études. 

Le personnel clé de la mission doit maitriser le français et posséder des qualifications requises. 

Le nombre d’experts à mettre à disposition devra être déterminé par le Consultant de manière à 

achever les activités prévues dans les délais impartis.  

Lors de l’exécution de la mission, le Consultant travaillera sous la supervision directe du 

Coordonnateur de la Cellule d’Exécution des Projets-Eau « CEP-O » et en collaboration avec les 

Unités Provinciales d’Exécution des Projets (UPEP), les Régies Provinciales du Service Public de 

l’Eau et l’ONHR. 

7.4. RESPONSABILITE DE LA CEP-O ET DES UPEP 

• La supervision, le suivi régulier des activités de la mission et l’approbation des dossiers 

relèveront de la CEP-O (notamment de l’expert hydrogéologue mobilisé par la CEP-O) 

après avis des UPEP, des Régies Provinciales du Service Public de l’eau, de l’ONHR et de 

la DRE; 

• La CEP-O désignera et fera connaitre au Consultant les agents qui seront affectés au suivi 

du déroulement de la mission. 
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• La CEP-O et les UPEP mettront tout en œuvre pour faciliter au Consultant, l’accès aux 

documents existants et études antérieures ainsi que toute autre information nécessaire à la 

réussite de la mission. 

7.5. REUNION DE DEMARRAGE   
 

Au démarrage de la mission, une réunion sera tenue entre le Consultant, la CEP-O et les délégués 

des UPEP, de l’ONHR, de la DRE et des Régies Provinciales, afin de s’accorder notamment sur : 

− des éventuels amendements à apporter aux Termes de Référence ; 

− l’approche technique et la méthodologie du Consultant et son programme de travail pour 

la réalisation de la mission ; 

− l’organisation de la collaboration avec CEP-O, les UPEP, les régies provinciales, l’ONHR 

et la DRE tout au long de la mission ; 

− la confirmation du personnel-clé du Consultant, la liste des outils matériels et logiciels, 

ainsi que la documentation nécessaires pour la mission ; 

− l’organisation des éventuelles visites sur les différents sites de la mission. 
 

7.6. RAPPORTS 
 

7.6.1. Présentation des rapports 

Le Consultant soumettra les rapports décrits ci-après, rédigés en français et couvrant l’ensemble 

du travail réalisé. Le rapport final contenant le DAO sera par la suite traduit en anglais par le 

Consultant (après validation finale). 
 

Les rapports devront inclure un résumé exécutif en français, l’actualisation de toutes les données 

significatives, diagrammes et autres documentations disponibles. Ils seront édités et expédiés aux 

frais du Consultant en version provisoire et en version définitive qui va intégrer toutes les 

observations et remarques relevées par la CEP-O et les parties prenantes sur la version provisoire.  

Tous rapports des études et DAO seront remis en version papier (5 exemplaires) et une copie 

électronique suivant les délais et formats repris au tableau ci-dessous.  
 

N° Intitulé du rapport Délai de remise Format 

1 Rapport d'études géophysiques 

et hydrogéologiques pour les 

deux provinces (1 rapport) 

• Version provisoire : OS 

+ 60 jours  

• Version définitive : OS 

+ 70 jours 

• Format de la version en dur à 

convenir avec la CEP-O 

• Version électronique sur 

Word, Excel et DWG, 

2 Rapport d’études d’APS (3 

rapports) 

 

(un rapport par groupe de site) 

• Version provisoire : OS 

+ 45Jours 

• Version Définitive : 

OS+ 60 Jours 

• Format de la version en dur à 

convenir avec la CEP-O 

• Version électronique sur 

Word, Excel et CAD type 

DWG, SHX ou SHP, Mike 

Urban/Water CAD pour la 

simulation des réseaux 

hydrauliques 

3 Dossier d’Appel d’Offres 

(DAO) des forages (1 rapport) 
• Version provisoire : OS 

+ 100 Jours 

• Version Définitive : 

OS+ 115 Jours 

• Format de la version en dur à 

convenir avec la CEP-O 

• Version électronique sur 

Word, Excel et CAD type 

DWG, SHX ou SHP 

4 Rapports d’études d’APD (3 

rapports) 
• Version provisoire : OS 

+ 150 Jours 

• Format de la version en dur à 

convenir avec la CEP-O 
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• Version Définitive : 

OS+ 165 Jours 

• Version électronique sur 

Word, Excel et CAD type 

DWG, SHX ou SHP, Mike 

Urban/Water CAD pour la 

simulation des réseaux 

hydrauliques 

5 Dossier d’Appel d’Offres 

(DAO) des systèmes d’AEP (3 

rapports) 

• Version provisoire : OS 

+ 195 Jours 

• Version Définitive : 

OS+ 210 Jours 

• Format de la version en dur à 

convenir avec la CEP-O 

• Version électronique sur 

Word, Excel et CAD type 

DWG, SHX ou SHP 

OS : Date de démarrage 
 

 

7.6.2. Contenu des rapports 

1. Rapport d’études hydrogéologiques d’implantation des forages 
 

Le rapport comprendra notamment : 
 

- Une description de la géologie et de l'hydrogéologie du site ; 

- Des détails de toutes les informations étudiées telles que les sources d'eau traditionnelles 

existantes, forages dans la région, des cartes hydrogéologiques ou la photographie aérienne 

de la zone ainsi que les observations faites à partir de l'inspection visuelle du site ; 

- Des tableaux / graphiques montrant pour chaque zone étudiée les résultats des sondages 

TDEM ou SEV ou de Magnétotellurique, les épaisseurs et profondeur des couches 

successives.  

- les détails concernant les couches de sol interprété y compris le type de sol / roche et la 

nature de la couche (consolidée, non-consolidée, fracturée, etc.) ;  

- la profondeur et l'épaisseur des différentes couches; couches aquifères, la nature de ces 

aquifères et la conductivité hydraulique prévue de ces couches ; qualité de l’eau  

- la profondeur estimée jusqu'à la nappe aquifère, profondeur et longueur estimées des 

crépines, profondeur estimée de forage recommandée ;  

- Identification des emplacements des forages productifs, y compris les coordonnées GPS 

avec une précision < 2m ;  

- Résumé des interprétations de la géologie / hydrogéologie du site / village et justification 

de la sélection des sites de forage proposés ;    

- Une priorisation des emplacements selon la productivité potentiellement attendue (et en 

cas de probabilité de succès <75%, un autre site devra être étudié) ;  

- Toutes autres informations requises par l’expert hydrogéologue mobilisé par la CEP-O. 
 

2. Rapport d’étude d'Avant-Projet Sommaire 
 

Le rapport comprendra notamment : 
 

• Etat des lieux des installations existantes, leur exploitation technique et commerciale ainsi 

que leur diagnostic et leur analyse critique ;  

• Une étude démographique et d’occupation du sol de chaque localité ;  

• Population desservie et non desservie ;  

• Besoins à eau à l’horizon du projet  

• Ressources en eau disponibles ;  

• Les variantes alternatives de développement du projet ; 

• Conception technique : 

– Alimentation en énergie (renouvelable) des unités de production ; 
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– L’opportunité ou non d’adopter l’un des systèmes de desserte suivant : refoulement ; 

distribution, desserte gravitaire ou autre. La desserte gravitaire étant préférée ; 

– Un programme de renforcement et d’extension des réseaux ; un planning de la première 

phase avec analyse des contraintes et des propositions sur l’exécution des travaux ; 

– Levées topographiques  des tracés retenus dans la phase de l’APD ;  

– Etude géotechnique pour les sites des ouvrages importants ; 

– Les coûts estimatifs. 

• Cartographie du réseau de distribution dans un système d’information géographique 

• Modélisation du réseau de distribution d’eau  

• Simulation de l’efficacité du réseau lors des phénomènes transitoires, par un logiciel de type 

Hammer 

• L’analyse financière et l’évaluation économique et sociale. 
 

3. Rapport d'Avant-Projet Détaillé 
 

Le dossier d’avant-projet détaillé comprendra notamment : 

• Le rapport des essais géotechniques ; 

• La note de calcul de structure et de dimensionnement des ouvrages de génie civil.  

• La note de calcul du dimensionnement hydraulique; 

• Un mémoire descriptif des aménagements projetés; 

• Les conditions techniques d’exécution des travaux; 

• Les spécifications techniques des fournitures (pompes, vannes, tuyaux, panneaux solaires5, 

etc.) ; 

• Un devis confidentiel détaillé avec estimation du coût des travaux; 

• Un planning prévisionnel des travaux; 

• Un dossier de plans: 

Les plans aux échelles normalisées (plans, coupes, sections, élévations, profils, etc.) 

représentant les principes des ouvrages et les caractéristiques principales de dimensionnement 

et plus précisément les documents suivants : 

– Le plan d’ensemble des sites ; 

– Les vues en plan et coupes des ouvrages; 

– Les plans d’implantation 

– Les plans des réseaux avec implantation des équipements des réseaux (chambres de 

vannes, vidanges, ventouses.) 

– Les profils en long avec indication des pentes à respecter pour la pose des conduites et 

de l’emplacement desdits tronçons sur le plan d’ensemble en miniature ; 

– Les profils en long associés à des vues en plans des tronçons de la conduite de 

refoulement. 

– Les plans types pour l’installation de tous les appareillages de robinetterie – fontainerie 

(robinets vannes, vidanges, ventouses, types de raccord, des butées, etc.) 

• La base de données SIG du réseau de distribution avec tous les éléments caractéristiques, y 

compris les équipements prévus (chambres de vannes, vidanges, booster, ventouses, etc). 
 

Les plans guides prévus ci-dessus devront permettre à l’Entreprise chargée des travaux d’établir 

ses plans de chantier, de montage ou d’exécution détaillés ; les plans des dossiers techniques seront 

suffisamment précis et détaillés pour que la marge d’interprétation des entreprises exécutant les 

travaux ne permette pas de contestations ultérieures. 
 

4. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
 

 
5 Les spécifications relatives aux panneaux photovoltaïques s’aligneront sur les contraintes reprises dans le dossier de 

préparation du Projet PASEA (Project Appraisal Document) 
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Le DAO sera élaboré suivant le modèle type de l’IDA, version la plus actualisée, conformément à 

la procédure de sélection retenue. 

Pour le DAO des forages, le livre rouge de FIDIC sera utilisé. 

Le DAO des forages comprendra notamment : 

• L’introduction sur les contextes hydrogéologiques pour chaque marchés, lots et groupes ; 

• Les modalités applicables en cas de défaut d’exécution d’un forage – critères d’achèvement 

non ou partiellement atteints en précisant les critères et les indicateurs ; 

• Les spécifications techniques des réactifs utilisés pour le forage ; 

• Les modalités de requête et exécution des forages de reconnaissance pour les sites 

complexes (en précision la possibilité d’alésage des forages de reconnaissance positifs) ; 

• Les modalités de mise en place du massif filtrant ;  

• Les modalités de développement des forages exécutés (par air lift double colonne et 

pompage) ;  

• Les modalités des essais de pompages et de nappe (essai de pompage par paliers non 

enchainé et essai de nappe à débit constant) ;  

• Les modalités d’analyse de l’eau ; 

• Les modalités environnementale et sociale liées à la remise en état du site de travaux ;   

• Les modalités de construction de la margelle et de protection des forages exécutés (contre 

la contamination, le sabotage, …) ; 

• Les particularités techniques pour les forages en zone karstique (calcaire instable) : tubage 

aveugle et crépiné renforcé, modalités de forage adaptées, … 

• Les descriptions des bordereaux de prix ;  

• La proposition conditionnelle d’inclure la fourniture et installation des pompes et colonne 

d’exhaure flexible dans le DAO (cette clause conditionnelle sera rediscutée pendant 

l’exécution de la mission). 
 

Les DAO des forages seront rédigés en français et en anglais, lorsque la version française aura été 

validée par la CEP-O. 

Le DAO des ouvrages hydrauliques comprendra notamment : 

• Les modalités d’élaboration des offres ; 

• Une description détaillée du site et éventuellement du système d’AEP existant 

• Une présentation du système d’AEP projeté et des critères de conception avec une 

description détaillée de chaque ouvrage ; 

• Les spécifications techniques des matériaux et des équipements projetés : pompes pour 

forage, pompes pour stations de pompage, équipements électriques, équipements de 

traitement de l’eau … ; 

• Une description des tests pour réception des ouvrages, des équipements et des matériaux ;  

• Les plans de réseau, les détails des nœuds et caractéristiques des conduites 

• Le bordereau des prix unitaires, le devis quantitatif et estimatif ainsi que les sous-détails 

des prix forfaitaires ; 

• Les clauses environnementales et sociales et de lutte contre les EAS/HS ; 

• Les clauses d’insertion des stagiaires ; 

• Les mécanismes de transfert de connaissances. 

 

 

 

 
 

7.6.3. Approbation des rapports 
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Le délai d’approbation est de 10 jours calendaires par étape d’étude. 

Les documents des études seront rendus disponibles en fichiers numériques éditables sur clé USB 

(Word, Excel et PDF). Les plans et les cartes seront digitalisés et également rendus disponibles en 

format DWG, SHP ou SHX. 
 

7.7. LOGISTIQUE 
 

Le Consultant doit mobiliser en nombre suffisant les équipements requis (GPS différentiels, 

appareillages de prospections hydro géophysiques, dont TDEM, Sondage Électronique et 

magnéto-tellurique, tomographiques, caméra submersible véhicules, téléphone portable, 

connexion internet, ordinateurs, imprimantes et des consommables divers) pour lui permettre de 

réaliser simultanément et efficacement le travail pour tous les 4 groupes. 

Le Consultant prendra en charge les frais de déplacement de ses équipes. Tout équipement acquis 

par le projet sera remis à la CEP-O à la fin de la mission. 
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potable des sites sélectionnés des Entités Territoriales Décentralisées des provinces du Kwilu et du Kasaï 

ANNEXES 

ANNEXE A : CARTES DES ETD RETENUES 

PROVINCE DE KWILU 

Secteur de Dwe 

 

Secteur de Kapia 

 

Secteur de Kwango-Kasaï 

 

Secteur de Mungindu 

 

Secteur de Niadi-Nkara 

 

Secteur de Pay Kongila 
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Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant (Firme) chargé de la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire 

(APS), d'Avant-Projet Détaillé (APD) et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour les systèmes d'alimentation en eau 

potable des sites sélectionnés des Entités Territoriales Décentralisées des provinces du Kwilu et du Kasaï 

PROVINCE DE KASAÏ  

Secteur de Basongo 

 

Chefferie Bakuba 

 

 


